

**รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

เทศบาลตำบลนางแลได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
โครงการมหรหรมของดีตำบลนางแล	1. การเลื่อนการจัดกิจกรรมไม่ เป็นไปตามกำหนด 2. เกิดฝนตก พายุคะนองในระหว่าง การดำเนินงาน 3. รายได้ไม่คุ้มค่า มีรายได้หมุน เวียนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	1. ปรับระยะเวลาในแผนการ ดำเนินงานเป็นทั้งปีงบประมาณ หรือยุติการดำเนินงานในช่วง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2. ปรับระยะเวลาดำเนินการที่ เหมาะสมกับผลผลิตในพื้นที่ และจัดในสถานที่ที่เหมาะสมกับ การป้องกันฝนพายุคะนอง 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า อย่างต่อเนื่อง การจำหน่าย สินค้าราคาที่เหมาะสม ไม่แพง เกินไปหรือจัดกิจกรรมสินค้า ราคาพิเศษหรือราคาประหยัด	ยุติการดำเนินงาน	การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19	

**รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

เทศบาลตำบลนางแลได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	1. การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชุมชนยังไม่ทั่วถึง 2. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับปัญหามอกควันและไฟป่าในทุกสื่อ 2. สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลนางแลในการปฏิบัติงาน 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มประชาชน กลุ่มอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลนางแลให้ประชาชนได้รับรู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานผ่านการให้กำลังใจ เช่น การบริจาคสิ่งของ	1. ประชาชนในพื้นที่ตำบลนางแลและหน่วยงานราชการให้ความสำคัญและเข้าใจปัญหามอกควันและไฟป่ามากขึ้น 2. ประชาชนทั่วไป ตลอดจนถึงประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมและรับรู้การปฏิบัติงาน ความยากลำบากของอาสาสมัครฯ ในการแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงในบางกลุ่ม	

**รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

เทศบาลตำบลนางแลได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ สร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี	ประชาชนไม่มาชำระภาษีภายในกำหนดเวลา	1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการชำระภาษีภายในกำหนดเวลา 2. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาชำระภาษี โดยการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่	1. ประชาชนมาชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนดมากขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. ประชาชนให้ความสนใจและมาชำระภาษี ณ จุดบริการชำระภาษีนอกสถานที่มากขึ้น	1. ยังมีประชาชนบางกลุ่มไม่ได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 2. สถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 ทำให้ประชาชนมาชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด	

**รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

เทศบาลตำบลนางแลได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างกำแพง ป้องกันการกัดเซาะหนองบัว น้อย หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา	1. มวลน้ำในฤดูฝนไม่สามารถ คาดการณ์ได้ 2. ความผิดพลาดในการออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน ระบบและการประมาณราคา 3. ความผิดพลาดในการควบคุม งาน	1. วางแผนงานอย่างเป็นระบบ 2. เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ และพัฒนาความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน ศึกษาข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง 3. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตามและให้มีการรายงาน เพื่อรับทราบปัญหา	1. มีการประชุมวางแผนติดตาม สถานการณ์จ้างเหมาบริการบุคคล ช่วยเหลือเป็นผู้ช่วยนายช่าง มีการ ศึกษาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 2. มีการรายงานผลการดำเนิน โครงการให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ	-	

**รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

เทศบาลตำบลนางแลได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม	<p>1. ประชาชนยังขาดความรู้ความตระหนักในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านของตนเอง ทำให้ยังมีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรค</p> <p>2. โรคไข้เลือดออกเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค</p>	<p>1. จัดอบรมให้ความรู้ ทัศนรงค์ ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก 5 ป 1 ข ทั้ง 16 หมู่บ้าน</p> <p>2. สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างสม่ำเสมอทุกครัวเรือน</p> <p>3. ใช้นวัตกรรมปูนแดงครอบคลุมทั้ง 16 หมู่บ้าน</p>	<p>1. แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้าน เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรณรงค์สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทำให้ลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>2. นวัตกรรมปูนแดงสามารถลดปริมาณการเกิดลูกน้ำยุงลาย และยุงลายพาหะนำโรคได้</p> <p>3. จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงจากปี 2563</p>	<p>1. ประชาชนบางครัวเรือนยังไม่ตระหนักในการดูแลปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ทำให้อาจมีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>2. ประชาชนยังคงมีการสัญจรไป-มาระหว่างตำบล อำเภอ ต่างๆ อาจเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกจากนอกพื้นที่แพร่ระบาดในหมู่บ้านขึ้นได้</p> <p>3. ยุงลายเป็นพาหะนำโรค</p>	

**รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

เทศบาลตำบลนางแลได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลนางแล	งบประมาณไม่เพียงพอต่อ	แจ้งโรงเรียนให้ทราบล่วงหน้าว่ากรมส่งเสริมฯ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับอาหารกลางวันให้ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี	งบประมาณมีเพียงพอสำหรับอุดหนุนโครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลนางแล	-	

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
โครงการมทกรรม ของดีตำบลนางแล	1. การเลื่อนการจัดกิจกรรมไม่ เป็นไปตามกำหนด 2. เกิดฝนตก พายุคะนองในระหว่าง การดำเนินงาน 3. รายได้ไม่คุ้มค่า มีรายได้หมุน เวียนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	3	5	3	5	1. การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 2. สถานการณ์ ฝนพายุคะนอง	ยุติการดำเนินงานหรือดำเนินงาน ในห้วงการแพร่ระบาดลดลง	ปัจจัยการเปิด ประเทศ การเปิด จังหวัด ลดมาตรการ การควบคุมป้องกัน

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	1. การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชุมชนยังไม่ทั่วถึง 2. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	3	2	2	1	-	-	-

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ สร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี	ประชาชนไม่มาชำระภาษีภายในกำหนดเวลา	3	4	2	3	1. ยังมีประชาชนบางกลุ่มไม่ได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 2. สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนมาชำระเกินเวลา 3. ผู้อยู่ในข่าวชำระภาษีบางส่วนอยู่นอกพื้นที่ จึงไม่ได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์	1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการชำระภาษีภายในกำหนดเวลา 2. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาชำระภาษี โดยการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
โครงการก่อสร้าง กำแพงป้องกัน กัดเซาะหนองบัวน้อย หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา	1. มวลน้ำในฤดูฝนไม่สามารถ คาดการณ์ได้ 2. ความผิดพลาดในการออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงาน ระบบและการประมาณราคา 3. ความผิดพลาดในการควบคุม งาน	1	4	1	1	-	-	-

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม	1. ประชาชนยังขาดความรู้ความตระหนักในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านของตนเอง ทำให้ยังมีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรค 2. โรคไข้เลือดออกเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค	3	2	2	1	1. ประชาชนยังมีการสัญจรไป-มา นอกพื้นที่ อาจเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดในหมู่บ้าน 2. โรคไข้เลือดออกเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค	1. จัดโครงการอบรมแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้าน	-

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
โครงการจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับ นักเรียนในโรงเรียน เขตพื้นที่ตำบลนางแล	งบประมาณไม่เพียงพอ	2	3	1	1	-	-	